

Planla

- Proje çağrılarının duyurulması
- Proje kabulü ve revizyon tarihlerinin belirlenmesi
- Hakemlere gönderilecek revizyon şablonlarının oluşturulması
- Proje süreçlerini takip etmek amacıyla kontrol listesinin oluşturulması

Uygula

- Proje başvurularının SAYE-PYS sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi
- Projelerde hakem atamaları yapılması
- Proje süreci takibi, kontrol listesi üzerinden güncellenmesi

Önlem Al

- Süreç iş ve zaman akışına uygun ilerlediyse, bir sonraki proje çağrısında standartlaştırılır.
- Süreçte aksaklık olduysa, aksaklıkların nedenleri sorgulanarak süreç yeniden yapılandırılır.

Kontrol Et

- Hakemlerin dönüşlerinin takibi
- Önceden belirlenen tarihlere uygun süreç işlemesi
- Kontrol listelerinin gözden geçirilmesi

